





- Introdução
- A PPP de IP do Rio de Janeiro
- Modelagem Técnica
- Modelagem Econômico-Financeira
- Modelagem Jurídica



A International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, no âmbito do Programa de Fomento à Participação Privada, uma parceria entre IFC, BNDES e BID para fomentar a estruturação de projetos de infraestrutura no Brasil, foi contratada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a estruturação uma PPP para a modernização, eficientização, expansão e manutenção da rede de Iluminação Pública assim como a implementação de tecnologias de Cidades Inteligentes (SmartRio) na cidade.



WBG / IFC

Coordenação e Integração



MANESCO, RAMIRES,





Diagnóstico técnico detalhado da infraestrutura de IP na cidade

Plano de negócio que maximiza a qualidade do servico e garante maior percepção de valor.

Engenharia.

Incorporação de novas tecnologias.

Auditoria legal identificando as questões jurídicas

> Redação dos documentos licitatórios e anexos não técnicos.

Análise dos contratos em vigor

Matriz de risco do contrato

Governança Institucional

O Desenvolvimento de plano de comunicação com os Opúblicos de interesse

Desenvolvimento de narrativa

> Mapeamento e engajamento dos públicos

Monitoramento e relacionamento com a mídia

Especificações técnicas de iluminação

• Projetos especiais de iluminação artística para monumentos selecionados.

> Tratamento específico para áreas como parques, praças e outros espaços públicos de grande fluxo populacional









GLOBALMENTE, OS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REPRESENTAM O 1º PASSO RUMO ÀS CIDADES INTELIGENTES



Iluminação

Garantem a modernização das tecnologias de IP promovendo eficiência energética nas cidades e reduzindo custos de energia e operação, além reduzir as emissões de carbono



Eficiência

Tratam-se de contratos de eficiência energética que devem garantir que o Poder Público compartilhe os ganhos de eficiência com o parceiro privado



Soluções

Permitem a exploração de diversas outras aplicações a partir da infraestrutura de IP: segurança pública, sistema de alertas, gerenciamento de tráfego e/ou estacionamento, monitoramento ambiental, Wi-Fi, etc.



Cidades Inteligentes

A próxima fronteira dos projetos de IP será a incorporação das tecnologias de controle e monitoramento voltadas para o gerenciamento da cidade através de aplicações e serviços de cidades inteligentes

Contexto Global

Necessidade de transformar os modelos das PPPs de IP no Brasil

Bangalore, India



- 8,4 milhões de habitantes 3º cidade mais populosa da índia
- 485 mil de Pontos de Luz Uma das maiores PPPs de IP do mundo
- Conhecida internacionalmente por ser o principal hub de alta-tecnologia e telecomunicação da Índia (e um dos principais da Ásia), está entre as 10 cidades consideradas mais "empreendedoras" do mundo
- 4ª transação de PPP de IP estruturada pelo IFC na Índia
- Escopo do Projeto:
 - Modernização da IP + Telegestão
 - Câmeras
 - Sensores de Meio Ambiente



- Introdução
- A PPP de IP do Rio de Janeiro
- Modelagem Técnica
- Modelagem Econômico-Financeira
- Modelagem Jurídica





- 2°maior PIB entre as cidades brasileiras.
- R\$ 320 bilhões.
- ~5% do PIB nacional.



- 2°maior metrópole do Brasil e 4ª maior da América Latina.
- 35ª do mundo em população.



• Concentra 70% da força econômica do Estado do Rio de Janeiro e 8,04% de todos os bens e serviços produzidos no Brasil.



• É um importante polo industrial do Brasil, contando com refinarias de petróleo e as indústrias naval, metalúrgicas, petroquímicas, gás-químicas, entre outras. População Estimada (2018) 6,7 milhões de habitantes

Área Territorial 1.200,177 Km²

IDH Municipal (2010) 0,799

PIB per capita (2015) 49.528

Orçamento (2018) R\$ 29 bilhões





Modernização, otimização, expansão, manutenção e Gestão Inteligente de IP

UMA DAS MAIORES PPPs IP DO MUNDO

- Melhorar a qualidade de vida da população carioca a partir da modernização da infraestrutura da cidade
- Uso eficiente dos recursos públicos economia de energia de recursos financeiros para o Município
- Mais de R\$ 1 bilhão em novos investimentos, de forma mais acelerada
- Atrair investidores nacionais e internacionais qualificados em um processo competitivo e transparente

EFICIÊNCIA

- Novas tecnologias de IP, mais eficientes e com menor consumo de energia
- Otimização e expansão dos serviços de IP (ex: menos apagamentos)







INOVAÇÃO

- Implantação de soluções de cidades inteligentes no Rio de Janeiro
- Gestão inteligente e remota da IP -Telegestão







QUALIDADE

- Impacto positivo em segurança e qualidade de vida dos cariocas
- Valorização de belezas naturais e históricas da cidade




RECEITAS

- COSIP fonte confiável de receita para a operação de IP
- Receitas adicionais a partir da eficiência gerada pela redução da conta de energia











MODERNIZAÇÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA + OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPARTILHAR COM O MUNICÍPIO OS GANHOS DE EFICIÊNCIA RESULTANTES DOS INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO DO PRIVADO

O privado será obrigado a fazer investimentos em modernização e compartilhar o resultado da eficiência:



Substituição de 435 mil lâmpadas (100% do parque) por **LED**



Privado também terá obrigação de operar e manter o parque por 15 anos.



Pagamento do privado está vinculado à qualidade e desempenho do serviço prestado



Eficientização do Parque de IP por meio da redução do gasto com energia e despesas operacionais Cidades Inteligentes




Compartilhamento de eficiência com o Município por meio de investimentos em e % sobre a Cosip











INDEXAÇÃO À B4A

Alteração do índice (100% IPCA) para um mix que reflita a estrutura de custos.





(em milhares)





- Introdução
- A PPP de IP do Rio de Janeiro
- Modelagem Técnica
- Modelagem Econômico-Financeira
- Modelagem Jurídica



100% DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE



435 mil pontos de IP modernizados

- \$ Contraprestação anual acima de R\$ 300 mm
- Concessão de 15 anos

SMART RIO através do compartilhamento da infra nos postes



30% do parque controlado por TELEGESTÃO




Mais SEGURANÇA com novas CÂMERAS em áreas de grande circulação, integradas ao COR



Criação de pontos de WI-FI público e sensores inteligentes

NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES



COMPARTILHAMENTO DA ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO de IP com demais sistemas (telegestão, câmeras, wifi público etc.).

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA

+ NOVOS POSTES METÁLICOS / FIBRA em substituição a postes de concreto (rede exclusiva de IP).



+ AMPLIAÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA

ABRANGÊNCIA



29 mil logradouros atendidos



Melhoria de iluminação em paradas de ônibus



100 mil pontos em comunidades carentes




30 mil lâmpadas em parques e praças



20 mil pontos em ciclovias









Iluminação Pública Rio Road Show

Modernização e Eficientização



- Adequação Luminotécnica
- Remodelagem e readequação
- Redução do Consumo de Energia

SmartRio



- Sistema de Videomonitoramento
- WIFI
- Sistema Retenção e Gestão de Resíduos

Gestão de Materiais



- Gestão de Estoque
- · Descarte de Materiais
- Gestão da Qualidade dos Materiais

Iluminação Especial



- Patrimônio Cultural
- Áreas Especiais

Operação e Manutenção



- Manut. Preventiva e Corretiva IP
- Poda de Árvore para desobstrução de IP
- Manut. Preventiva e Corretiva SmartRio

Cadastro da Rede de IP



- Cadastro de Iluminação e diferenças entre os valores atuais
- Classificação das Vias e mudança de classificação de vias

Sistema de Telegestão




· Implantação nas vias de maior fluxo

CCO



- Gestão de Ativos
- Central de Atendimento
- Gestão da Operação / Telegestão
- Gestão SmartRio
- · Gestão do Desempenho
- Gestão de Projetos
- Gestão do Consumo de Energia Elétrica
 - Escopo Investimento
 - Escopo Operação
 - Ajustes Iniciais







Modernização e Eficientização



- Substituição das 435 mil fontes de luz da cidade por LED
- Atendimento aos parâmetros luminotécnicos da Norma NP01 da Rioluz
- Renovação de 15% dos postes, 15% dos braços, 10% da rede aérea e 10% da rede subterrânea
- Redução obrigatória de 50% no consumo de energia

Serviços Complementares



- Substituição de 5 mil postes de concreto em vias de tráfego rápido com foco na redução de acidentes
- Operação de unidades de IP adicionais, após serviços de ampliação e doação de pontos de IP à PCRJ

Iluminação Especial



- Projetos de iluminação especial, abrangendo o entorno dos locais e iluminação de destaque monocromática e RGBW:
 - Orlas (~ 34km)
 - Parques e Praças
 - Edificações e Fachadas Históricas
 - Espaços Culturais
 - Espaços Turísticos
 - Esculturas / Monumentos
 - logradouros circuito iluminado IRPH

Registration of SL network



- Lighting register and differences between current values
- Classification of Roads and change of classification of roads

Sistema de Telegestão




 Implantação de sistema de telegestão em fontes de luz vias de maior fluxo (31% do parque de IP), provendo software, conectividade e dispositivos de campo

SmartRio



- Instalação de 1.200 câmeras + software inteligente de análise de vídeo, rede de fibra óptica e infraestrutura, em áreas de grande circulação
- Implantação e operação de 200 pontos de Wifi público e gratuito em aprox.
 100 praças e parques
- Instalação de 2.000 sistemas de retenção e gestão de resíduos
 - Escopo de Investimento
 - Ajustes iniciais







| | <u>Critérios</u> | Sub-crítérios | Indicadores |
|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| NOTA DE DESEMPENHO | Qualidade | Qualidade de Dados dos Ativos de IP Qualidade da Rede WIFI Qualidade do sistema de videomonitoramento Qualidade Iluminação Especial Satisfação | |
| | Adequação Luminotécnica | | |
| | Cronograma IP e SmartRio | | |
| | Operação | Disponibilidade | Luz Central de Atendimento |
| | Autogeração de Energia | Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção | Telegestão Videomonitoramento WIFI |
| | Conformidade | Conformidade dos Certificados Conformidade dos Relatórios | |






Road Show

São aproximadamente 430 mil pontos de luz dos quais 140 mil pontos de luz já são georreferenciados (32,8%)

Parque Atual Parque Projetado Lâmpada Mista Outras Tecnologias Lâmpada MVM Lâmpada VM Lâmpada VS 100% LED 200 W - 300 W 300 W - 400 W 50 W - 100 W 50 W - 100 W 200 W - 300 W 100 W - 200 W








100 W - 200 W




Comparativo Norma 5101 x Norma Rioluz

Tabela de descritivos

| Norma | Classif. | Veículos | Pedestres |
|--------|----------|--|--------------------------|
| | 1.1 | Intenso | Sem acesso |
| | 1.2 | Intenso | Com acesso |
| | 2.1 | Intenso | Intenso |
| | 2.2 | Intenso | Médio |
| | 2.3 | Médio | Leve |
| Rioluz | 3.1 | Médio | Leve |
| Rio | 3.2 | Leve | Leve |
| | 3.3 | Ruas residenciais sem saída. | |
| | 4.1.1 | Rua de pedestres sem ativ. comercial noturna. | |
| | 4.1.2 | Rua de pedestres <u>com</u> ativ. comercial noturna. | |
| | 4.2 | Ruas de acesso ou principal de comunidades. | |
| | 4.3 | Rua internas, escadarias, becos. | |
| | V1 | Intenso | - |
| | V2 | Médio | - |
| | V3 | Médio | - |
| 5101 | V4 | Leve | - |
| 51 | P1 | - | Uso noturno intenso |
| | P2 | - | Trânsito noturno intenso |
| | Р3 | - | Uso noturno moderado |
| | P4 | - | Pouco uso por pedestre |










- Os projetos de iluminação especial irão promover uma grande transformação nas áreas públicas da cidade, melhorando luminosidade e instalando wifi público, incentivando seu uso e e melhorando a vida da populção
- Seleção das áreas a partir de reuniões com IRPH, FPJ e Secretaria de Cultura








Exemplos de Iluminação Artística



Iluminação Pública Rio Road Show







Exemplos de Iluminação Artística



Iluminação Pública Rio Road Show




















Iluminação Pública Rio Road Show







Iluminação Especial Praça Catolé Rocha - Implantação

PPP

Iluminação Pública Rio Road Show








Iluminação Pública Rio Road Show













Iluminação Especial Praça Dom Romualdo - Situação Atual

PPP

Iluminação Pública Rio Road Show

















Iluminação Especial Praça Dom Romualdo - Proposta PPP

PPP

Iluminação Pública Rio Road Show








Câmeras de videomonitoramento



Iluminação Pública Rio Road Show








Proposta

- Instalação de 1.200 câmeras
 - Áreas Turísticas, Orlas e Centros Comerciais
- Ampliação da rede de Câmeras Digitais
- Utilização dos convênios da PCRJ com a Telebrás e Comep para a transmissão de dados das Câmeras
- A solução contempla:
 - Câmeras digitais + Software de análise de vídeo
 - Sala de Situação (Datacenter e Monitoramento)


Benefícios

- + Inibição / provas de ações criminosas
- + Auxílio na gestão da cidade (trânsito, acidentes, etc.)
- + Aumento da sensação de segurança da população



Nota: Sugestão preliminar, considerando-se as áreas turísticas, orlas e centros comerciais nesta região









Proposta

- Instalação de 200 pontos de acesso WiFi nas principais praças e parques
 - (aprox. 2 por praça)
- WiFi público com velocidade limitada e possibilidade de comercialização pelo privado de WiFi mais veloz
 - Ganhos da venda do WiFi será compartilhado com a Prefeitura

Benefícios

- + Inclusão digital da população
- + Impacto sobre um elevado número de pessoas
- + Maior incentivo ao uso do espaço público






Proposta

- Substituição de 5.000 postes de concreto da Rioluz
 - Postes localizados em vias de tráfego rápido, elevado fluxo de veículos e com histórico de acidentes fatais

Benefícios

- Redução do risco de morte em caso de acidentes
- Melhoria estética
- + Modernização



Fonte: Abalroamento em postes CET-RIO (321 O.S – 01/16 a 07/2017) e Cadastro de Postes do IPP



- Introdução
- A PPP de IP do Rio de Janeiro
- Modelagem Técnica
- Modelagem Econômico-Financeira
- Modelagem Jurídica





Histórico


| Mês | Arrecadação |
|-------|--------------------|
| 1 | R\$ 21.595.481,22 |
| 2 | R\$ 25.576.385,76 |
| 3 | R\$ 24.002.708,30 |
| 4 | R\$ 25.012.789,85 |
| 5 | R\$ 26.779.740,42 |
| 6 | R\$ 26.659.800,33 |
| 7 | R\$ 26.386.805,96 |
| 8 | R\$ 26.092.222,09 |
| 9 | R\$ 27.413.043,46 |
| 10 | R\$ 27.093.648,47 |
| 11 | R\$ 29.364.418,28 |
| 12 | R\$ 30.969.845,53 |
| Total | R\$ 316.946.889,67 |

COSIP

- COSIP implementada em 2010 e cobrada junto às contas de energia elétrica
- Arrecadação de R\$ 316 milhões em 2018
- Com a alteração da Lei, a previsão da Cosip para 2019 é de aproximadamente R\$ 360 milhões











Obrigações adicionais com recursos

do Compartilhamento da Eficiência

Arrecadação da COSIP

Arrecadação

Distribuidora de

Energia arrecada

COSIP

tributo

Conta Vinculada da PPP

- Contraprestação
- Aporte

Obrigações da Concessionária

Investimentos em **IP**

- Modernização de 435 mil pontos
- Iluminação Especial

ð

- Sistema de Telegestão
- Substituição de **Postes**
- Enterramento da rede exclusiva

Despesas em IP

- Operação e Manutenção de IP
- Pagamento da **Conta de Energia**


Eficientização do Parque de IP

- Redução mínima de **50%** da Capacidade Instalada
- Maior Durabilidade da Infraestrutura e menor necessidade de Manutenção



- Compartilhamento Obrigatório do ganho de Eficiência (6% Valor Cosip): Inclusato do Escopo de SmartRio:
- Câmeras
- WiFi
 - Sensores de Resíduos
- Compartilhamento Adicional do ganho de Eficiência:

Pagamento para a Prefeitura de um 🥌 incidente sobre a COSIP








Cosip Conta **PPP** Centralizadora (distribuidora) 100% 100% 100% Custos e Conta de **Investimento** despesas energia em IP Lucro Imposto etc Critério de 10% Leilão **SmartRio** 6% Eficientização (PPP) (PPP) **4%** (10% - 6%) 4% x Peso 4% x Peso Decisão da PREFEITURA Prefeitura







Arrecadação da COSIP

Pagamento da Contraprestação

Destinação do Saldo para Aporte

Arrecadação COSIP

 Distribuidora de Energia arrecada tributo

Conta Vinculada

Receita da Concessionária

- Risco de variação da arrecadação é do privado
- Os recursos para Contraprestação, Aporte e Garantia

Contraprestação

- Os recursos da COSIP Líquida serão utilizados para pagar a Contraprestação Pública
- Durante os 4 primeiros anos da Fase de Implantação, o pagamento da Contraprestação ocorrerá de forma escalonada:
- 1º ano: 80%, da COSIP Líquida
- 2º ano: 85%, da COSIP Líquida
- 3º ano: 90%, da COSIP Líquida
- 4º ano: 95%, da COSIP Líquida
- 5º ano: 100%, da COSIP Líquida

Aporte Público

 O saldo da COSIP Líquida não utilizado pela Contraprestação será utilizado pelo Aporte Público







Iluminação Pública Rio Road Show

| | | | | | | | | | | | | | | BRL re | eal terms |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo inicial da Conta Vinculada | - | 59 | 88 | 90 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Entrada de Caixa | 197 | 370 | 372 | 374 | 373 | 373 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 393 |
| Cosip | 197 | 370 | 372 | 374 | 373 | 373 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 393 |
| Saída de Caixa | (138) | (341) | (370) | (400) | (427) | (373) | (376) | (378) | (380) | (382) | (384) | (386) | (388) | (390) | (393) |
| Aporte Público | - | (75) | (75) | (75) | (75) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contraprestação* | (138) | (266) | (295) | (325) | (352) | (373) | (376) | (378) | (380) | (382) | (384) | (386) | (388) | (390) | (393) |
| Saldo final da Conta Vinculada | 59 | 88 | 90 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *Contraprestação = Percentual da Cosip | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Os recursos necessários para pagar a contraprestação e aporte público serão provenientes da cobrança da COSIP líquida, cuja eventual volatilidade é um risco do privado.


Ou seja, o Poder Concedente não precisará fornecer recursos para: contraprestação e aporte público.





Valores em R\$ milhões, em termos reais


Breakdown dos Investimentos








Valores em R\$ milhões, em termos reais








Cash Flow | Main Accounts



Resultados

| CAPEX total | 1,326 |
|------------------------------------|---------|
| OPEX média anual | 193 |
| tax + working capital média anual | 51 |
| Maximum Exposure do fluxo anual | 430 |
| Payback | 10 anos |

Fluxo de Caixa | Projeto



BRL, em termos reais




Este projeto é parte do **PROGRAMA DE FOMENTO À** PARTICIPAÇÃO PRIVADA, uma parceria entre IFC, BNDES e BID, para a estruturação de Projetos de infraestrutura no Brasil




- Introdução
- A PPP de IP do Rio de Janeiro
- Modelagem Técnica
- Modelagem Econômico-Financeira
- Modelagem Jurídica













Critério de julgamento

- Maior compartilhamento % de eficiência com o Município
- Base de cálculo referência total da arrecadação da COSIP

Ordem

Inversão de fases

Condições de participação

 Sociedades brasileiras e estrangeiras, entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, as instituições financeiras, fundações, fundos de investimentos e as empresas com atividade de investidoras financeiras.

Consórcio

- Possibilidade de participação de consórcios com até 3 integrantes
- Exigência de habilitação econômica 30% superiores ao licitante individual



Habilitação Técnica

 Participação em empreendimento de grande porte, no valor de trezentos milhões de reais ou mais, em infraestrutura na modalidade project ou corporate finance (relacionado ou não ao setor de iluminação pública)

Habilitação Econômica

- Garantia de proposta
- Patrimônio líquido mínimo

Condição para assinatura

- Constituição da SPE e aporte de capital social mínimo
- Constituição da garantia de execução e seguros
- Ressarcimento das despesas com estruturação



Sistema de Pagamento

- Vinculação dos recursos provenientes de arrecadação da COSIP, em caráter irrevogável e irretratável.
- Operacionalização: conta vinculada/pagamento junto a agente custodiante (instituição financeira).
- Distribuidora deve direcionar a arrecadação da COSIP diretamente para contra centralizadora:
 o valor não passa pela conta do Poder Concedente e nem do Município.

Receitas acessórias

- Definição no contrato de atividades autorizadas desde a origem.
- Pedido de autorização para os demais casos.
- Compartilhamento com o Poder Concedente (10% a partir do 4º ano)



Relação com a Distribuidora

- Eventual celebração de acordo operativo com a Distribuidora de energia é risco do concessionário
- Em negociação: Minuta de Acordo Operativo (pré-aprovado) entre Light e PCRJ como anexo ao contrato
- Apoio constante do Poder Concedente na condução da relação com a Distribuidora.

Conta de Energia de Iluminação Pública

 Concessionária será responsável pelo pagamento da conta de luz e contratação do fornecimento de energia

Falhas no fornecimento de energia ou problemas gerados pela distribuidora

 Problemas relativos à iluminação pública decorrentes de falhas da Distribuidora, desde que devidamente comprovados pela concessionária, não serão passíveis de punição e poderão ensejar reequilíbrio.



Localidades de difícil acesso

 Até 8% da fontes de luz poderão ser classificadas pela Concessionária como situadas em localidades de difícil acesso, sujeitas a parâmetros de desempenho diferenciados. Tais localidades poderão ser revistas pelas partes a cada período de 4 anos.

Vandalismo

- Risco da concessionária. Estimativa de manutenção (geral) com base em volumes históricos de vandalismo registrados.
- Casos graves terão tratamento específico e serão avaliados por PCRJ, SPE e VI.





| Risco | Descrição | Privado | Público |
|---|---|---------|---------|
| Alcance da meta de redução de energia e outros | Alcance das metas de redução de custos ou despesas para suportar a proposta econômica, incluindo a redução do consumo de energia. | Х | |
| Risco COSIP (1) | Interrupção da arrecadação da COSIP por força de decisões judiciais. | | Х |
| Risco COSIP (1) | Redução da COSIP (alteração da lei) que resulte em arrecadação inferior à necessária ao suporte da parcela de remuneração do parceiro privado relativa aos serviços de iluminação pública. | | Х |
| Risco da tarifa de energia | Riscos relacionados à variação da tarifa de distribuição de energia elétrica para iluminação pública ou alteração do seu regime jurídico, salvo em relação aos encargos que não estejam incorporados na base de cálculo da COSIP. | Х | |
| Sobrecusto relacionado a itens de investimento e a itens operacionais | Aumento de custos dos investimentos ou operacionais por conta de erro ou variações econômicas inerentes ao mercado | Х | |
| Variação na quantidade de fontes de luz | Variações da quantidade de fontes de luz acima de 1% para mais ou para menos entre o cadastro de iluminação pública inicial e o inventário serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico financeiro, conforme o caso. | Х | Х |
| Variação da carga total instalada | Variação da carga total instalada acima de 1.000 kw para mais ou para menos em relação ao inventário será objeto de equilíbrio econômico financeiro, conforme o caso. | Х | Х |
| Atualidade Tecnológica | Observância da atualidade da tecnologia empregada às necessidades dos serviços. | Х | |
| Percepção de receitas acessórias | Riscos relacionados à exploração de receitas acessórias, em especial a sua redução ou frustração ou a variação de custos e das despesas para sua obtenção. | Х | |





| Risco | Descrição | Privado | Público |
|----------------------------------|---|---------|---------|
| Licenciamento ambiental e outras | Atrasos pela concessionária na obtenção de licenças ambientais ou outras autorizações | | |
| licenças (1) | (ex. Remoção de vegetação) com os órgãos competentes. | x | |
| Licenciamento ambiental e outras | Atraso ou omissão do Poder Concedente ou de outros órgãos públicos competentes na | | |
| licenças (2) | obtenção de licenças ambientais ou outras autorizações, sem que haja culpa | | X |
| | concorrente da Concessionária. | | |
| Riscos ambientais(1) | Danos ou passivos ambientais potencial ou efetivamente causados por ações, fatos ou | | |
| | omissões relacionados à execução do contrato após a data de assunção dos serviços. | X | |
| Riscos ambientais(2) | Passivos ambientais, materializados ou não, decorrentes de fatos ou omissões | | |
| | anteriores a data de assunção dos serviços. | | X |
| Risco geológico | Os riscos geológicos são suportados pela concessionária (observado procedimento | | |
| | específico de vistoria técnica dos terrenos) | X | |
| Risco Arqueológico | Descobertas arqueológicas. | | |
| | | X | |
| Risco de Interferências | Risco quanto a existência de interferências na área da Concessão | | |
| | | X | |
| Alteração superveniente da | Alteração do conteúdo regulamentar relacionados aos serviços da Concessão | | |
| regulação | | | Х |





Rioluz (Contratante / Poder Concedente)

- Definir as normas, regras de homologações e especificações técnicas que serão seguidas
- Aprovar planos e projetos
- Realizar pagamentos e aportar recursos
- Homologar cadastro
- Verificar qualidade dos investimentos
- Fiscalizar operação do parque de iluminação
- Garantir o cumprimento do contrato e avaliar o desempenho da concessionária, sobretudo de meta energética
- Aplicar penalidades

Concessionária

- Seguir as normas e especificações técnicas definidas no projeto em contrato
- Elaborar planos e projetos conforme diretrizes obrigatórias
- Elaborar cadastro com localização geográfica individualizada de todos os elementos que compõem a rede de IP
- Custear todos os investimentos previstos no projeto
- Operar e manter o parque segundo parâmetros técnicos e de desempenho obrigatórios
- Corrigir serviços em desacordo com projetos aprovados
- Dever de prestar informações





Regime Geral de indenização

Conforme estabelecido na legislação, a concessionária tem direito a uma indenização pelo valor de ativos vinculados a BENS REVERSÍVEIS após o período de concessão que ainda não tenham sido amortizados ou depreciados adquiridos com a finalidade de assegurar a continuidade dos serviços concedidos, de acordo com a Interpretação Técnica ICPC 01 (emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

- o método de amortização utilizado no cálculo da indenização devida será o da linha reta (amortização constante)
- □ serão considerados os valores referentes aos desequilíbrios econômico-financeiros em favor de cada uma PARTES
- Não serão considerados: juros durante a construção, despesas pré operacionais e margem de construção

O Contrato de PPP possui uma metodologia de cálculo de remuneração detalhada, de modo a (i) ser clara quanto ao valor efetivamente envolvido, (ii) reduzir o nível de incerteza geral envolvida e (iii) aderir às melhores práticas internacionais.

Termino imputável ao Concedente ou Rescisão

Regime Geral de indenização

- ☐ (+) despesas pré operacionais
- (+) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais
- (+) Lucros Cessantes (Contrato de PPP especifica a fórmula)

Outros Casos Aplicáveis:

- Rescisão por mecanismo de solução de controvérsias
- Rescisão Amigável

Término imputável ao Concessionário

Regime Geral de indenização

Outros Casos Aplicáveis:

- Anulação
- Falência
- Força Maior

Ordem do pagamento da Indenização

Após o cálculo da remuneração, o Poder Concedente deduzirá os pagamentos na seguinte ordem de prioridade:

- 1º dívida em aberto referente ao financiamento de investimentos vinculados a ativos fixos e reversíveis após o período de concessão
- 2º valor de multas contratuais
- □ 3º valor dos danos causados pelo Concessionário ao Poder Concedente
- ☐ 4º quaisquer outros valores devidos pelo Concessionário ao Poder Concedente

No caso de (i) inadimplemento da concessionária, (ii) anulação causados pela concessionária e (iii) falência, após os descontos acima mencionados, também será incluído:

□ 5º quaisquer valores recebidos pelo Concessionário para cobertura de seguro relativa a eventos ou circunstâncias que deem origem à declaração de inadimplemento da Concessionária



